


COUA ET CAVETTES : UNE DÉCHARGE PENDANT 30 ANS (1955 - 1985)

La décharge de Viviers-du-Lac a été utilisée de 1955 à 1985. C'est d'abord le vallon des Cavettes, entre 1955 et 1970, qui a accueilli les déchets de la commune d'Aix-les-Bains. Puis de 1970 à 1985, les dépôts des deux agglomérations se sont étendus au sud sur la plaine de la Coua.

En 2004, l'État a prescrit au CISALB un arrêté préfectoral pour que soit engagée une requalification du site permettant de préserver l'intégrité de la couverture actuelle des déchets et de garantir la salubrité publique et la sécurité des personnes.

L'objectif premier était d'empêcher la percolation des eaux de pluie vers les déchets sous-jacents pour réduire le volume de lixiviats polluants vers le lac. Pour ce faire, des millions de mètres cubes de terres argileuses ont été apportées, compactées (pour augmenter l'étanchéité) puis terrasser pour produire des pentes propices à l'évacuation des eaux vers les fossés périphériques et les deux étangs qui ont une vocation d'écroulement et de zones humides.

Cette requalification a permis, à l'instar d'autres actions conduites sur le bassin versant, de limiter les rejets polluants vers le lac. Elle a également permis de recréer 7,4 ha de zones humides. Une aubaine pour la biodiversité de ces espaces situés à 400 mètres du plus grand lac naturel de France.



COUA : UNE DÉCHARGE PENDANT 15 ANS (1970 - 1985)
1,2 millions de mètres cubes de déchets (4 mètres de déchets sur 30 ha)

1979



COUA : UNE FRICHE PENDANT 22 ANS (1985 - 2007)

Les lixiviats de la décharge se rejettent dans le lac du Bourget (port des 4 chemins)

2005




COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)
Début des travaux sur la Coua (défrichage)

2007
m a r s



COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)

Création de la piste permettant aux camions de vider la terre en tout point du site



2007

avril

COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)

Construction de la base vie et du pont bascule (facturation à la tonne)

2007

avril



COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)

Premiers mois de terrassement

2008

janvier



COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)
État d'avancement après 2 ans de chantier

2009
juin



COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)

État d'avancement après 4 ans de chantier

2011
juillet



COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)
État d'avancement après 6 ans de chantier

2013
juin



COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)

Valorisation des sédiments issus du curage des ports du lac du Bourget

2015

janvier



COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)

Couverture des sédiments de ports par l'argile provenant du chantier de la Leysse

2015

novembre

COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)
État d'avancement après 9 ans de chantier

2016

avril

COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)

Entretien par un agriculteur qui effectue une fauche tardive

2017
juillet

COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)

Fin du chantier de la Coua

2018
juillet




COUA : 11 ANS DE CHANTIER (2007 - 2018)

Bilan en chiffre des travaux de réhabilitation




11 ans de travaux




1 million de m³ de terre



85 000 camions



25 ha réhabilités



3,4 ha d'étangs

Factures

Coût travaux : 3 500 000 €

Subventions : 1 200 000 €

Recettes
dépôts de terre : 1 300 000 €

Reste à charge
CISALB : 1 000 000 €

CAVETTES : UNE DÉCHARGE PENDANT 15 ANS (1955 - 1970)

Le sous-sol : 2 mètres d'ordures ménagères qui baignent dans l'eau



2004
novembre

CAVETTES : 3 ANS DE CHANTIER (2016 - 2018)

Débroussaillage des 4 ha (forêt de renouée du Japon)

2015

o c t o b r e

CAVETTES : 3 ANS DE CHANTIER (2016 - 2018)

Terrassement des 4 ha de la future zone humide

2016

avril

CAVETTES : 3 ANS DE CHANTIER (2016 - 2018)
Reprofilage et étanchéité des talus de la décharge par de l'argile

2016

m a i



CAVETTES : 3 ANS DE CHANTIER (2016 - 2018)

Engazonnement des talus de la décharge

2016

à o û t

CAVETTES : 3 ANS DE CHANTIER (2016 - 2018)

Creusement des mares dans l'argile

2016

a o û t



CAVETTES : 3 ANS DE CHANTIER (2016 - 2018)

Fin du terrassement et premier remplissage par les pluies d'automne

2016

octobre

CAVETTES : 3 ANS DE CHANTIER (2016 - 2018)

Restauration du ruisseau des Cavettes





CAVETTES : 3 ANS DE CHANTIER (2016-2018)
Requalification des abords de la salle des fêtes

2017

mars - avril



CAVETTES : 3 ANS DE CHANTIER (2016 - 2018)

Chantier zone humide terminé

2017
juillet

CAVETTES : 3 ANS DE CHANTIER (2016 - 2018)

Reprise de la chaussée du chemin des Cavettes

2018

juin



Plaine de la Coua



Vallon des Cavettes

